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Projekt pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania 

wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany ze 
środków unijnych z Programu LIFE i współfinansowany ze środków krajowych z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

 

 

 

KONTAKT: 

Adres: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa 
WWW: www.climatecake.pl 
E-mail: cake@kobize.pl 
Tel.: +48 22 56 96 570 
Twitter: @climate_cake 

 

LIFE Climate CAKE PL 

Projekt pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania 
polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” realizowany jest przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) działający w strukturze Instytutu Ochrony 
Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Przedsięwzięcie uzyskało akceptację 
i wsparcie finansowe Wspólnotowego Programu LIFE. 

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz 
wymiany informacji w zakresie skutków polityki klimatyczno-energetycznej, wspomagającego 
podejmowanie decyzji i zwiększenia potencjału wiedzy oraz umiejętności wewnątrz administracji 
zajmującej się tymi zagadnieniami. W ramach projektu powstaje kompleksowy i spójny zestaw 
narzędzi analitycznych, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz 
współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. Całość funkcjonuje jako 
Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE). 

Opracowywane w ramach CAKE analizy posłużą do zwiększenia wiedzy zarówno administracji 
przy określaniu krajowych strategii, planów działań i innych dokumentów rządowych, jak również 
innych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. 

http://www.climatecake.pl/
mailto:cake@kobize.pl
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Dane o projekcie 
Lokalizacja projektu Polska 

Data rozpoczęcia projektu 01/09/2017 

Data zakończenia projektu  30/11/2020 Data przedłużenia: nie dotyczy  

Budżet całkowity € 2 372 948 

Wkład KE € 1 405 207 

(%) kosztów kwalifikowanych 60,0% 

Dane o beneficjencie 
Nazwa beneficjenta Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

Osoba do kontaktu Robert Jeszke 

Adres Krucza 5/11d, PL 00-805, Warszawa 

Numer telefonu 48-22-5696570 

Numer faksu 48-22-5696577 

E-mail robert.jeszke@kobize.pl 

Website www.climatecake.pl 
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1. LISTA SKRÓTÓW  

 

CAK – Centrum Analiz Klimatycznych 

CAKE – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych 

CAPRI – Common Agricultural Policy Regionalised Impact 

CGE – Computable General Equilibrium (model) 

COPERT – Computer Programme to calculate Emissions from Road Transport 
(program do szacowania emisji z sektora transportu) 

EFTA – European Free Trade Area 

EUROSTAT – Europejski Urząd Statystyczny 

GAMS – General Algebraic Modeling System  

GTAP – Global Trade Analysis Project 

IGiPZ PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk 

InE – Instytut na Rzecz Ekorozwoju 

IOŚ-PIB – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

JRC–IDEES – Integrated Database of the European Energy Sector (zintegrowana baza 
danych sektora energii UE) 

KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami  

KS i GR – Komitet Sterujący i Grupa Robocza 

OSeMOSYS – Open Source Energy Modelling System 

SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

UE – Unia Europejska 

UNEP/GRID – United Nations Environment Programme / Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Środowiska/ Global Resource Information Database – Światowej baza 
danych o zasobach Ziemi 
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2. STRESZCZENIE  
2.1. OGÓLNY OPIS POSTĘPU PROJEKTU  

Projekt rozpoczął się zgodnie z planem 1 września 2017 roku. W okresie objętym niniejszym raportem 
realizowane są zadania merytoryczne A.1, C.1 do C.4, C.6, C.7 oraz zadania związane z zarządzaniem i 
komunikacją, tj. D.1, E.1, E.3, F.1 do F.3. W przypadku części zadań odnotowano odstępstwa od 
przyjętego harmonogramu, co jednak na obecnym etapie nie zagraża osiągnięciu głównych celów 
projektu w zaplanowanych terminach (przyczyny opisano poniżej w punkcie 2.3).  

Do najważniejszych działań projektowych w pierwszej jego części należy budowa czterech modeli: CGE, 
sektora energii, rolnictwa i transportu. W przypadku trzech pierwszych z wymienionych modeli 
powołano zespoły ekspertów i trwają intensywne prace nad ich budową. Obecnie zespół projektowy 
dysponuje wstępną wersją modelu rekursywno-dynamicznego CGE, która jest w trakcie rozwijania i 
doskonalenia. Jednocześnie trwają prace nad budową bazy danych do modelu. Zaawansowany jest 
także model sektora energii. Powstała już jego część obliczeniowa, a obecnie trwają prace nad 
zbieraniem i przygotowaniem danych wsadowych dla poszczególnych krajów UE, które zasilą model i 
posłużą do kalibracji i optymalizacji. Opracowano szczegółową koncepcję modelu sektora rolnictwa. Jest 
ona obecnie przedmiotem konsultacji w kontekście skutecznej i efektywnej współpracy z modelem CGE. 
Po pozytywnej weryfikacji nastąpi fizyczna budowa modelu rolnictwa, przy czym wybrane jego 
elementy są już na etapie przygotowań. Mniej zaawansowany jest model sektora transportu. Zespół 
ekspertów odpowiedzialnych za tę część warsztatu analitycznego wciąż jest niepełny. Pomimo 
intensywnie prowadzonego naboru, brakuje ekspertów na rynku, specjalizujących się w budowie modeli 
tej klasy. Obecnie zatrudnieni eksperci od modelowania energetyki i CGE rozpoczęli równoległe prace 
studialne i koncepcyjne nad strukturą modelu transportowego. Kontynuowane są także starania o 
pozyskanie kolejnych ekspertów. Całość prac nad budową przewidzianych planem modeli 
koordynowana jest także pod kątem ich przyszłej kompatybilności i współpracy oraz wykorzystania w 
realizacji działania C.5 i C.7. W zaplanowanych ramach prac zrealizowano ponadto warsztaty 
szkoleniowe w zakresie wykorzystania oprogramowania GAMS i budowy modeli CGE. W końcowej 
fazie przygotowania są warsztaty szkoleniowe w zakresie budowy modeli dla sektora rolnictwa i energii. 
Odbędą się one w najbliższych miesiącach.  

Zgodnie z planem realizowane są działania w zakresie zarządzania projektem i monitorowania wpływu 
na zdefiniowany problem. Na potrzeby projektu dostosowano zakresy obowiązków, wydzielono 
ewidencję kosztów, uruchomiono oddzielny rachunek bankowy, a także wypracowano procedury 
zakupów, rozliczania kosztów i czasu pracy. Ponadto, powołany został Komitet Sterujący i Grupa 
Techniczna, w skład których wchodzą przedstawiciele grupy docelowej współpracujący z zespołem 
realizującym projekt. Odbyło się spotkanie tych grup, a w efekcie doprecyzowano tematykę i zakres 
analiz, które powstaną w ramach projektu.  

Na potrzeby monitorowania wpływu projektu na problem przeprowadzono ankietowe badanie poziomu 
satysfakcji z jakości, dostępności i przydatności informacji o skutkach polityki klimatyczno-
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energetycznej. Wyniki badania opracowano w formie raportu. Posłużą one do oceny wpływu projektu 
na zdefiniowany problem.  

Realizowane są także działania związane z networkingiem i promocją projektu. Zespół projektowy 
wykorzystuje już opracowane materiały promocyjne. Wykorzystano je m.in. podczas Dnia Otwartego 
LIFE, który odbył się 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Projekt LIFE Climate CAKE PL miał własne 
stanowisko oraz został zaprezentowany w sesji poświęconej projektom informacyjnym. W ramach 
networkingu odbyły się spotkania i wymiana doświadczeń z zespołami projektów LIFE. W trakcie Kick-
off meetingu reprezentanci IOŚ-PIB odbyli bilateralne spotkanie z innymi beneficjentami LIFE 
realizującymi projekt LIFE ClimatePath 2050. W siedzibie KOBiZE w lutym 2018 r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami WWF i InE realizującymi projekt „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na 
podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, zaś w dniu 9 maja 2018 r. w 
siedzibie Centrum UNEP/GRID-Warszawa miało miejsce spotkanie przedstawicielami GRID-Warszawa 
realizującymi projekt LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura. 

 

2.2. OCENA BIEŻĄCEJ WYKONALNOŚCI PLANU I CELÓW PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu tworzenia, wymiany 
informacji oraz wiedzy integrującego informacje z różnych obszarów kluczowych z punktu widzenia 
skutecznej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej, a także wspomagającego tworzenie krótko i 
długookresowych przekrojowych analiz wpływu różnych rozwiązań w tym zakresie. W związku z 
bieżącymi pracami nad kształtowaniem się nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej na forum 
UE, przyjęty cel jest w pełni aktualny, a podejmowane działania są jeszcze bardziej potrzebne. Zarówno 
cel główny, jak i szczegółowe pozostają w zgodzie z założeniami zawartymi we wniosku, a ich realizacja 
na chwilę obecną nie jest zagrożona. Początkowe trudności z realizacją zadań spowodowane brakiem 
odpowiedniej kadry oraz powiązane z tym przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zostały 
częściowo nadrobione. Na chwilę obecną wynikłe opóźnienie nie wpłynie na realizację celów projektu, 
ani głównych punktów harmonogramu. 

Podobnie opóźnienia w finalizacji zamówień publicznych, typu strona internetowa, czy zakup bazy 
danych nie wpłyną na realizację projektu, a ich przesunięcie będzie miało pozytywny wpływ na 
efektywne gospodarowanie pozyskanymi środkami. 

 

2.3. NAPOTKANE PROBLEMY 

Do najważniejszych działań w ramach projektu należy pozyskanie ekspertów w zakresie modelowania 
o odpowiednich kompetencjach oraz stworzenie zespołu modelarzy. W praktyce rozpoznawanie rynku 
i rozmowy z zainteresowanymi ekspertami rozpoczęły się jeszcze przed formalnym uruchomieniem 
projektu. Pomimo tego sfinalizowanie procedury zatrudnienia modelarzy w zespołach odpowiedzialnych 
za model CGE, energetyczny i rolny przeciągnęło się do początku 2018 roku, a w przypadku zespołu 
zajmującego się modelem transportu jego skład nadal jest niepełny i trwają poszukiwania dodatkowych 
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ekspertów. Wśród powodów późniejszej niż planowano realizacji tych działań wymienić należy przede 
wszystkim ograniczoną dostępność ekspertów na rynku oraz kwestie formalno-prawne związane z 
wymogami procesu rekrutacji, negocjowania warunków i samego zatrudnienia.  

Kolejnym utrudnieniem w realizacji projektu były wymogi procedur zamówień publicznych i negocjacji z 
dostawcami produktów i usług, przez co niektóre z zaplanowanych zakupów sfinalizowano później niż 
zakładano. Obecnie zespół projektowy dysponuje już sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem 
GAMS będącym wiodącą platformą wszystkich zaplanowanych w projekcie modeli. Celowo przesunięto 
w czasie zakup dostępu do bazy danych GTAP będącej ważnym wkładem do modelu CGE, niemniej 
powodem była w tym przypadku chęć wykorzystania nowszej wersji tej bazy, której udostępnienie 
dostawca zapowiedział na III kw. 2018 roku.  

Na obecnym etapie realizacji projektu wymienione powyżej problemy i przeszkody oraz powstałe w ich 
wyniku opóźnienia nie zagrażają terminowemu wykonaniu najważniejszych działań, w tym budowie 
modeli i wytworzeniu informacji. Nie powodują także przekroczenia założonych kosztów projektu.  

 

3. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

3.1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy 
Instytut Badawczy. Do zadań związanych z zarządzaniem projektem wyłonieni zostali pracownicy IOŚ-
PIB, posiadający wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów oraz w obszarze tematycznym 
obejmującym projekt. Wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację projektu otrzymały od Dyrektora 
IOŚ-PIB dokumenty powierzenia obowiązków na danym stanowisku, równocześnie zostały 
zaktualizowane dokumenty pn. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pracownika. 

Struktura organizacyjna projektu została wyznaczona zgodnie z wnioskiem. Osoby przypisane do 
poszczególnych zadań zostały wymienione w Harmonogramie w części 3.2 Raportu. 

Główną osobą odpowiedzialną za szeroko rozumiane zarządzanie projektem jest p. Robert Jeszke, 
wyznaczony na koordynatora projektu. Do jego zadań można zaliczyć: nadzór finansowy i merytoryczny 
całego projektu, nadzór nad zespołem projektowym w ramach obowiązków wynikających z realizacji 
projektu, monitoring realizacji celów i działań, sprawozdania zgodnie z wymogami LIFE oraz współpracę 
z członkami Zespołu Projektowego oraz Komitetu Sterującego. Bezpośrednią pomocą w realizacji 
wszystkich powyższych zadań zajmuje się Asystent projektu, p. Marta Rosłaniec. Kwestie rozliczeń 
finansowych i bieżący monitoring finansowy projektu został powierzony obsłudze finansowej, na którą 
wyznaczono dwie osoby: p. Grażynę Wolak oraz p. Jolantę Bogucką-Klajner. Monitoring postępów 
projektu i realizacji wyznaczonych celów prowadzi p. Maciej Cygler. Wszyscy wyżej wymieni są 
zatrudnionymi na stałe pracownikami IOŚ-PIB. Ekspertem ds. promocji i komunikacji jest p. Przemysław 
Sikora. 
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W ramach zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu wyznaczono osoby odpowiedzialne za 
koordynację prac nad poszczególnymi modelami. W przypadku modelu CGE jest to p. Maciej Pyrka, dla 
modelu sektora energetycznego jest to p. Igor Tatarewicz, dla modelu sektora rolnictwa jest to p. Marian 
Mraz. Ze względu na problemu z pozyskaniem specjalistów z zakresu transportu, koordynator zadań w 
tym temacie nie został jeszcze wyznaczony. Dodatkowo, ze względu na różnorodność prac i ich 
postępów, a także możliwość zastępowania się w zadaniach, ww. stanowiska oraz przypisanie do 
poszczególnych zespołów zadaniowych nie są ustalone na stałe. 

Na podstawie pisma sygnowanego przez Wiceministra Środowiska powołano Komitet Sterujący i Grupę 
Roboczą. Na pierwszym spotkaniu KS i GR w dn. 22.03.2018 r. przedyskutowano ramy współpracy oraz 
zdefiniowano cele i tematy analiz, które, między innymi, mają być efektem projektu.  

3.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU  

Zgodnie z założeniem projektu zespół zadaniowy odpowiedzialny za zarządzanie i monitoring projektu 
został wytypowany z pracowników etatowych IOŚ-PIB.  

Zespół ekspertów odpowiedzialnych za merytoryczną część działań w ramach projektu składa się 
częściowo z etatowych pracowników IOŚ-PIB, częściowo z nowo pozyskanych pracowników 
pracujących na podstawie umowy o pracę lub innych umów na całość lub część etatu. 

Komitet Sterujący i Grupa Robocza ma charakter dobrowolnego udziału przedstawicieli ministerstw 
zainteresowanych wynikami projektu. Został ustalony na podstawie zgłoszeń z resortów w odpowiedzi 
na pismo Ministerstwa Środowiska przekazane w imieniu IOŚ-PIB. 

Rys. 1. Schemat organizacyjny projektu LIFE Climate CAKE PL 
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3.3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI / WSPÓŁBENEFICJENCI  

IOŚ-PIB jest jedynym beneficjentem i realizatorem projektu.  

 

4. CZĘŚĆ TECHNICZNA  

Podstawowym narzędziem służącym osiągnięciu głównych celów projektu jest zbudowanie pakietu 
narzędzi analitycznych, w skład których będzie wchodził rekursywno-dynamiczny model równowagi 
ogólnej (CGE) oraz wspierające go modele sektorowe energii, rolnictwa i transportu. Działania 
poświęcone skonstruowaniu tych narzędzi zajmują większość zasobów i czasu, niemniej są niezbędne 
dla działań najważniejszych, tzn. wytworzenia i dostarczenia grupie docelowej i interesariuszom 
informacji o skutkach polityki klimatyczno-energetycznej. Całości dopełniają działania standardowe 
związane z zarządzaniem projektem oraz promocją i informowaniem o jego efektach. 

 

4.1. DZIAŁANIA PROJEKTOWE  

Działanie A.1. Zdobycie wiedzy na temat możliwych do pozyskania specjalistów na rynku 
pracy i procedura zatrudnienia 

Realizujący projekt poprzez szereg kanałów informowali o rekrutacji na stanowiska eksperta ds. 
modelowania, tj. kontakt z osobami, z którymi KOBiZE współpracowało w ramach wcześniejszego 
projektu, umieszczenie informacji na stronie KOBiZE w języku polskim i angielskim. Dodatkowo, 
informacje pojawiły się w materiałach prasowych, które pojawiły się zaraz po podpisaniu umowy, na 
międzynarodowych portalach wymiany ekspertów, twitterze, linked in, itp. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, wytypowanie ekspertów 
i dopasowanie ich wiedzy, doświadczenia i dostępności do potrzeb projektu. 

Na chwilę obecną podpisano 8 umów z ekspertami w zakresie modelowania CGE, sektora energii, 
rolnictwa i transportu. 

W związku z ograniczoną dostępnością ekspertów na rynku oraz kwestiami formalno-prawnymi w 
zakresie ich zatrudnienia, podstawowy proces rekrutacji wydłużył się do początku 2018 r. Ponadto, 
proces rekrutacyjny nie został jeszcze zamknięty – pozostawiono sobie możliwość zatrudnienia 
dodatkowych ekspertów w trakcie realizacji projektu – w zależności od potrzeb teamu 
przygotowującego modele. 

 

Działanie C.1. Budowa i rozwój dynamicznego modelu CGE 

Rozpoczęto prace nad modelem, m.in. przygotowanie koncepcji oraz prac nad budową modelu 
rekursywno-dynamicznego, przygotowanie i aktualizacja bazy danych m.in. o najnowsze projekcje 
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makroekonomiczne, energetyczne i emisji GHG, budowa i aktualizacja bazy danych dla rekursywno-
dynamicznej wersji modelu CGE. Rozpoczęto pracę nad stworzeniem scenariusza odniesienia w 
perspektywie do 2050 r. Sfinalizowano zakup oprogramowania GAMS. 

Ze względu na opóźnienie w rekrutacji teamu modelarzy warsztaty z zakresu modelownia zostały 
przesunięte do momentu sfinalizowania zatrudnienia – pierwszy z warsztatów został zrealizowany 16 i 
19 marca 2018 r. Obecnie planowane są kolejne. 

Zakup licencji bazy danych GTAP został przesunięty na połowę 2018 r., ponieważ wtedy zostanie 
opublikowana nowa wersja tej bazy (GTAP10) i dzięki temu uczestnicy projektu będą pracować na 
najbardziej aktualnych danych. Obecnie korzystamy ze starszej wersji dostarczonej przez Bank 
Światowy w ramach prowadzonego projektu CAK. 

 

Działanie C.2. Budowa i rozwój modelu sektora energetycznego 

Opracowanie koncepcji modelu sektora energii. Wybór narzędzia modelowego OSeMOSYS, jako 
platformy, na której tworzony jest model energetyczny. 

Uruchomienie prac nad pozyskaniem danych o systemach energetycznych krajów UE18+EFTA, 
obejmujących zużycie paliw, produkcję energii elektrycznej i ciepła, struktury mocy wytwórczych, 
zdolności wymiany transgranicznej, parametry techniczne elektrowni. 

Uruchomienie prac nad budową modelu energetycznego. W ramach tego zadania wykonano konwersję 
kodu modelu do języka GAMS oraz zdefiniowano podstawowe struktury danych w modelu, w tym: 
zestaw technologii reprezentatywnych strony podażowej, podział roku modelowego na strefy 
sezonowe i dobowe. 

Uruchomiono dalsze prace nad budową modelu obejmujące między innymi przygotowanie krzywych 
obciążeń dla poszczególnych krajów (strona popytowa modelu) oraz struktur danych obejmujących 
technologie energetyczne i zdolności przesyłowe, które umożliwią po zgromadzeniu danych o 
systemach energetycznych poszczególnych państw UE wprowadzenie tych danych do modelu i ich 
kalibrację dla roku bazowego. 

Ze względu na opóźnienie w rekrutacji teamu modelarzy oraz przeciągające się negocjacje umowy z 
wykonawcą szkolenia warsztaty z zakresu modelownia zostało przesunięte do momentu utworzenia się 
odpowiedniego teamu – pierwszy z warsztatów został zaplanowany na czerwiec 2018 r. 

 

Działanie C.3. Budowa i rozwój modelu sektora transportu 

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem koncepcji modelu, zbieraniem aktualnych danych nt. natężenia 
ruchu i zużycia paliw, struktury floty itp. Odbyto spotkania z prof. Chłopkiem z Politechniki Warszawskiej 
w sprawie stworzenia wskaźników do modelu, z prof. Piotrem Rosikiem z IGiPZ PAN, z prof. 
Sławomirem Dorosiewiczem oraz dr Michałem Wolańskim z SGH, z prof. Szaratą z Politechniki 
Krakowskiej nt. podjęcia współpracy przy tworzeniu modelu transportowego. W ostatnim czasie 
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nawiązano kontakt z Panią dr Olgą Ivanową z PBL w Holandii, ekspertem w zakresie modelowania 
sektora transportu, w celu przeprowadzenia szkolenia pracowników CAKE z zakresu tworzenia modeli 
równowagi cząstkowej sektora transportu. Ponadto trwa wymiana mailowa z innymi ekspertami 
w zakresie modelowania oraz w celu podjęcia współpracy – prelegenta na szkoleniu, czy konsultanta. 
Zatrudnieni eksperci prowadzą obecnie przegląd literatury w celu wybrania odpowiedniego podejścia 
do zamodelowania sektora transportu. Dokonano rozeznania w zakresie dostępności różnych baz 
danych potrzebnych do zasilenia modelu transportowego (COPERT, JRC-IDEES, Eurostat).  

Sfinalizowano także zakup oprogramowania GAMS, potrzebnego do pisania kodu modelu. 

Ze względu na opóźnienie w rekrutacji teamu modelarzy warsztaty z zakresu modelownia zostały 
przesunięte do momentu sfinalizowania zatrudnienia – pierwszy z warsztatów zostanie zrealizowany w 
najbliższych miesiącach. 

 

Działanie C.4. Budowa i rozwój modelu sektorowego rolnictwa  

Prace nad koncepcją modelu rozpoczęto już w momencie ustalenia składu zespołu ekspertów. W okresie 
od października 2017 r. do stycznia 2018 r. odbyły się spotkania ekspertów ds. rolnictwa z pozostałymi 
członkami zespołu projektowego. Wypracowanie koncepcji modelu przed rozpoczęciem jego budowy 
jest kluczowe w kontekście zidentyfikowania wzajemnych powiązań oraz przepływu danych 
wsadowych i wynikowych.  

Sfinalizowano zakupy oprogramowania (GAMS) oraz komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej.  

Przygotowywane jest pierwsze szkolenie – trwają rozmowy z dr Torbjörnem Janssonem z AgriFood 
Economics Centre w Uppsala, który ma je przeprowadzić.  

Na wrzesień 2018 r. zaplanowane zostało wyjazdowe szkolenie i konsultacje eksperckie zespołu 
modelarzy sektora rolnictwa do Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsalli, gdzie powstał model 
CAPRI – model równowagi cząstkowej sektora rolnictwa wykorzystywany m.in. do oceny skutków 
polityki rolnej UE. 

 

Działanie C.5. Integracja modeli sektorowych z modelem CGE 

Prace, zgodnie z harmonogramem, rozpoczną się po przygotowaniu modeli CGE i sektorowych.  

 

Działanie C.6. Praktyczne wykorzystanie wyników modelowania na poziomie lokalnym 

Prace, zgodnie z harmonogramem, rozpoczną się po przygotowaniu modeli CGE i sektorowych. W 
drugim kwartale 2018 r. przewidziano jedynie pozyskanie i uporządkowanie wiedzy o oczekiwaniach 
samorządu lokalnego w zakresie informacji o skutkach polityki klimatyczno-energetycznej. Cel ten 
zrealizowano przy wykorzystaniu wyników ankiety przeprowadzonej w ramach działania D.1., a wyniki 
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przedstawiono w załączniku 6.3. W II kwartale 2018 r. planowane jest także spotkanie interesariuszy 
projektu pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Działanie C.7. Opracowanie wysokiej jakości informacji i dostarczenie jej podmiotom grupy 
docelowej 

Prace, zgodnie z harmonogramem, rozpoczną się po przygotowaniu modeli CGE i sektorowych. 

 

Działanie D.1. Monitoring wpływu na grupy docelowe i interesariuszy 

W ramach tego działania przeprowadzono ankietę (pierwszą z zaplanowanych) wśród przedstawicieli 
grupy docelowej i interesariuszy projektu. Wyniki ankiety służą głównie opracowaniu poziomu 
referencyjnego do późniejszej oceny wpływu projektu na zdefiniowany problem środowiskowy. Prace 
koncepcyjne nad ankietą rozpoczęto wraz z uruchomieniem projektu. Badanie ankietowe w formie on-
line zostało przeprowadzone w okresie listopad 2017 – styczeń 2018. Wynik badania ankietowego 
zostały przetworzone i opracowane w formie raportu. 

Ze względu na okres okołoświąteczny oraz zintensyfikowanie prac w ostatnich tygodniach roku, 
wykonawcy projektu podjęli decyzję o przedłużeniu czasu na wypełnianie kwestionariusza. Przesunięcie 
to nie miało wpływu na realizację pozostałych działań projektu. 

W rezultacie powyższych działań zespół projektowy otrzymał ponad 120 wypełnionych ankiet i 
opracował zakres oczekiwań zarówno administracji państwowej, jak i przedstawicieli samorządu 
lokalnego odnoszących się do informacji o skutkach polityki klimatyczno-energetycznej oraz braków w 
jej dostępności. Wyniki odnoszące się do oczekiwań przedstawicieli administracji rządowej 
przedstawiono w załączniku 6.2, zaś samorządu w 6.3. 

 

Działanie E.1. Strona internetowa projektu, w tym ciągła aktualizacja 

Niezwłocznie po rozpoczęciu projektu stworzono zakładkę o projekcie LIFE Climate CAKE PL na 
istniejącej już stronie internetowej KOBiZE. 

W zakresie uruchomienia osobnego portalu – przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie ceny 
dostarczenia usługi w postaci wykonania portalu internetowego projektu LIFE Climate CAKE PL. Po 
przeprowadzeniu rozeznania wybrano wykonawcę, z którym finalizowane jest aktualnie brzmienie 
umowy. 

Umowa została podpisana w dn. 24.05.2018 r. Obecnie trwają pracę nad finalizacją wyglądu 
graficznego strony. Finalna strona internetowa będzie gotowa do dnia 22.06.2018 r.  
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Działanie E.2. Debaty i spotkania informacyjne 

Prace, zgodnie z harmonogramem, będą miały miejsce na późniejszym etapie projektu. 

 

Działanie E.3. Materiały informacyjno-promocyjne 

Przeprowadzono procedurę wyboru firmy, która wykonała system identyfikacji wizualnej projektu LIFE 
Climate CAKE PL (wykonania projektu logo, przygotowanie szaty graficznej i projektów broszury 
informacyjnej, banerów informacyjnych, roll-upów oraz prezentacji w programie PowerPoint). 
Przygotowane broszury w wersji angielskiej i polskiej zostały wydrukowane i są udostępniane – m.in. 
na spotkaniu KS i GR oraz Dniu Informacyjnym LIFE. Wykonano też trzy roll-upy informacyjne o projekcie 
(w tym jeden roll-up typu „noticeboard”). Wykonywano również logo projektu oraz tabliczkę 
informacyjną, które zostały umieszczone przy wejściu do KOBiZE. 

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu posiada odpowiednie oznaczenie o 
dofinansowaniu z LIFE. 

 

Działanie E.4. Replikacja projektu 

Prace, zgodnie z harmonogramem, będą miały miejsce na późniejszym etapie projektu. 

 

Działanie F.1. Zarządzanie projektem 

W pierwszym etapie projektu pracownikom IOŚ-PIB zostały przypisane stanowiska i powierzone 
obowiązki niezbędne do realizacji projektu, m.in. wyznaczono koordynatora projektu, asystenta 
koordynatora, specjalistę ds. monitoringu projektu oraz promocji i komunikacji, obsługę finansową. 
Następnie, w trakcie zatrudniania wyznaczono również koordynatorów w ramach grup ekspertów. 

Pismem Ministra Sałka powołano i zaproszono do uczestnictwa w Komitecie Sterującym i Grupie 
Roboczej. Pierwsze spotkanie odbyło się 23 marca 2018 r. 

 

Działanie F.2. Monitoring zaawansowania projektu 

W celu monitoringu realizacji projektu został przygotowany szczegółowy tygodniowy harmonogram 
rzeczowy w postaci wykresu Gantta. 

Zespół projektowy uczestniczy w cyklicznych spotkaniach, podczas który prowadzone są dyskusje na 
temat realizacji projektu, monitoruje się stan prac, znajduje się rozwiązania bieżących problemów. 
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Działanie F.3. Networking 

Dwoje członków zespołu projektowego wzięło udział w spotkaniu kick-off meeting w Brukseli. W 
trakcie Kick-off meetingu reprezentanci IOŚ-PIB odbyli bilateralne spotkanie z innymi beneficjentami 
LIFE realizującymi projekt LIFE ClimatePath 2050. 

W siedzibie KOBiZE w lutym 2018 r. odbyło się spotkanie projektów środowiskowych finansowanych z 
LIFE i NFOŚiGW. Poza przedstawicielami IOŚ-PIB uczestniczyli w nim przedstawiciele WWF i InE 
odpowiedzialni za realizację projektu „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie 
Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”. 

Przedstawiciele IOŚ-PIB wzięli aktywny udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2018 – gdzie poprzez 
prezentację przedstawioną przez Dyrektora IOŚ-PIB oraz stand odbywała się promocja projektu i 
wymiana doświadczeń z innymi podmiotami objętymi dofinansowaniem. 

Efektem Dnia Otwartego było kolejne spotkanie networkingowe. W dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa miało miejsce spotkanie poświęcone wymianie informacji nt. 
projektów LIFE realizowanych przez IOŚ-PIB (projekt LIFE Climate CAKE PL) oraz GRID-Warszawa 
(projekt LIFE Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura). 

W maju 2018 r. w Sewilli podczas warsztatów dotyczących bazy danych JRC – IDEES, w trakcie 
bilateralnego spotkania z ekspertami z JRC, przekazano podstawowe informacje o projekcie LIFE 
Climate CAKE PL oraz uzyskano informację o gotowości JRC do przeprowadzenia w przyszłości 
wspólnych warsztatów w zakresie modelowania.  

4.2. DOSTĘPNOŚĆ ODPOWIEDNICH LICENCJI I ZEZWOLEŃ 

Na potrzeby zadań związanych z budową modeli zakupiono licencję na oprogramowanie GAMS. GAMS 
(General Algebraic Modeling System) jest programem komputerowym umożliwiającym pisanie modeli 
oraz jednoczesne ich optymalizowanie. Oprogramowanie składa się z języka, w którym modele są 
tworzone oraz wielu solwerów – programów, które rozwiązują dane modele, w zależności od ich 
konstrukcji i kształtu.  

Licencja na oprogramowanie do modelowania GAMS została zakupiona w grudniu 2017 r.  

Dostarczono 15 licencji tego oprogramowania, które to licencje zostały rozdzielone pomiędzy członków 
zespołu modelującego.  

4.3. PRZEWIDYWANY POSTĘP DO NASTĘPNEGO RAPORTU 

Następny raport informujący o postępach projektu to Midterm Report, którego przedłożenie 
zaplanowano na 18 stycznia 2019 r. W tym okresie przewidujemy realizację następujących zadań 
zapewniających postęp projektu:  

 Działanie A.1. Przewidujemy, iż w ciągu najbliższych  miesięcy od daty opracowania niniejszego 
raportu zakończone zostanie kompletowanie zespołu modelarzy odpowiedzialnych za budowę 
modelu sektora transportu, co zakończy proces budowy całego zespołu projektowego.  
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 Działania C.1 i C.2. Realizacja tych działań przebiega zgodnie z planem. Pomimo pewnego 
opóźnienia w formalnym zatrudnieniu wszystkich pracujących w tym zakresie specjalistów, postęp 
prac nad budową modelu CGE i modelu sektora energii wskazuje, iż zostaną one zbudowane w 
planowanym terminie. W lipcu 2018 roku przewidujemy odłożony zakup dostępu do bazy GTAP w 
jej najnowszej wersji (zależy to oczywiście od spełnienia zapowiedzi dostawcy co do terminu 
wydania nowej wersji bazy). W okresie tym zostaną zorganizowane także warsztaty szkoleniowe 
związane z modelowaniem CGE i sektora energetyki.  

 Działanie C.3. Ze względu na niepełny skład zespołu odpowiedzialnego za budowę modelu sektora 
transportu, dotychczas realizowane są prace koncepcyjne. Przewidywane dopełnienie składu 
zespołu pozwoli jednak na przyspieszenie prac i na obecnym etapie nie zagraża terminowej realizacji 
tego działania. Obecnie planowane są warsztaty szkoleniowe związane z modelowaniem sektora 
transportu.  

 Działanie C.4. W okresie do końca roku 2018 roku planuje się wdrożenie opracowanej już koncepcji 
modelu sektora rolnictwa i zbudowane modułów składających się na ten model. W okresie 
wakacyjnym planowane są warsztaty szkoleniowe związane z modelowaniem sektora rolnictwa 
oraz łączenia modeli i włączania rolnictwa do modeli równowagi ogólnej (CGE).  

 Działania C.5, C.6 i C.7. Zgodnie z planem działania te będą realizowane po zakończeniu budowy 
zestawu modeli. Dotychczas wykonano część zaplanowanych zadań C.6 i C.7, tj. zidentyfikowano 
oczekiwania grupy docelowej oraz przedstawicieli samorządu lokalnego w zakresie skutków polityki 
klimatyczno-energetycznej. Jeszcze w czerwcu planowane jest spotkanie z przedstawicielami 
samorządu lokalnego w celu doprecyzowania tych informacji oraz dyskusji o możliwościach 
wykorzystania efektów projektu na szczeblu lokalnym.  

 Działanie D.1. W ramach tego działania planuje się bieżące kontrolowanie postępów prac w ramach 
projektu. 

 Działanie E.1. Do 22 czerwca 2018 r. zgodnie z podpisaną umową powinien zostać uruchomiony 
docelowy portal internetowy projektu. Do tego czasu informacje o projekcie prezentowane są na 
tymczasowej stronie internetowej uruchomionej po rozpoczęciu projektu. Zespół projektowy będzie 
na bieżąco prowadził aktualizację serwisu internetowego. 

 Działania E.3, F.1, F.2 i F.3. Działania związane z zarządzaniem projektem i jego promocją 
realizowane są w trybie ciągłym w całym okresie. 

Na rysunku 2 przedstawiono graficzną ilustrację postępów w realizacji działań projektowych oraz 
pierwotnie planowane i aktualnie przewidywane daty realizacji poszczególnych zadań. 
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5. CZĘŚĆ FINANSOWA 

5.1. WPROWADZENIE SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI 

Podstawą działań rachunkowych w IOŚ-PIB są Zarządzenie nr 54/2017 Dyrektora Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego z dn. 8.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 
postępowania z dokumentami finansowymi i personalnymi stosowanymi w Instytucie Ochrony 
Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. 

W ramach prowadzonych w IOŚ-PIB zasad rachunkowości wszystkie wydatki związane z realizacją 
projektu są księgowane w ramach odrębnego systemu księgowego – poprzez stworzenie nowego 
tematu o nr 80-KO-KO-8048/17 LIFE 16.  

Wszystkie rachunki i faktury opatrzone są sygn. LIFE16 GIC/PL/ 000031 - LIFE Climate CAKE PL. 
Ponadto, warunkiem zawarcia umów z kontrahentami jest wpisanie tej sygnatury na dokumencie 
fiskalnym. 

Zgodnie z interpretacja indywidualną uzyskaną od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 
0114-KDIP1-2.4012.582.2017.1.RD) IOŚ-PIB nie będzie miał prawa odliczenia podatku VAT od 
żadnych zakupów w ramach realizacji, tym samym podatek ten może zostać uznany za wydatek 
kwalifikowany w całości, zgodnie z wnioskiem. 

5.2. CIĄGŁA DOSTĘPNOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA 

IOŚ-PIB otrzymał potwierdzenie współfinansowania przez Narodowych Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w postaci podpisanej w dn. 27.07.2017 Umowy nr 143/2017/Wn50/EE-PO-LF/D 
o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego 
współfinansowanie programu LIFE. 

W kwietniu 2018 r. złożony został pierwszy wniosek o płatność, który został zaakceptowany i 10 maja 
2018 r. płatność została zrealizowana.  

5.3. KOSZTY PONIESIONE 

W tabeli 1 poniżej przedstawiono koszty poniesione dotychczas w związku z realizacją projektu. Ze 
względu na procedury księgowe i daty zamknięcia okresów rozliczeniowych w systemie księgowym, 
przedstawione koszty obejmują okres do 31 marca 2018 r.  

Wydatki w poszczególnych kategoriach kosztów nie są rozłożone równomiernie w czasie, co jest 
efektem rozkładu działań zaplanowanych w projekcie. Zgodnie z planem w początkowej fazie projektu 
zaplanowano zakup wyposażenia niezbędnego do prac nad modelami, a w dalszej części projektu 
podobne zakupy nie będą już realizowane. Stąd w tej kategorii można zaobserwować największy postęp 
w wydatkach. W przypadku wsparcia zewnętrznego większość działań tego rodzaju będzie miała 
miejsce w późniejszych fazach projektu, dlatego też w tym przypadku postęp wydatków jest 
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najmniejszy. Powyższa sytuacja nie odbiega od założonego planu. Zgodnie z nim 30% wydatków 
projektu powinno być osiągnięte w IV kwartale 2018 r. W tabeli 2 poniżej przedstawiono podział 
poniesionych kosztów na realizowane działania.  

 

Tab. 1. Koszty związane z realizacją projektu LIFE Climate CAKE PL do 31.03.2018 r. 

Kategoria kosztów  Koszt całkowity [€] 

Koszt poniesiony od 

początku projektu do 

31.03.2018 [€] 

% kosztów całkowitych  

1. Koszty osobowe 1 886 046 124 916 6,62% 

2. Podróże i noclegi  70 872 2 006 2,83% 

3. Wsparcie zewnętrzne  119 010 937 0,79% 

4. Dobra trwałe     

Infrastruktura 0 0  

Wyposażenie 61 870 61 709 99,74% 

Prototypy 0 0  

5. Zakup / dzierżawa terenu  0 0  

6. Materiały zużywalne 0 0  

7. Koszty inne 81 950 1 084 1,32% 

8. Koszty ogólne 153 200 11 185 7,30% 

RAZEM 2 372 948 201 837 8,50% 

 

Tab. 2. Koszty poniesione realizację projektu LIFE Climate CAKE PL do 31.03.2018 r. w rozbiciu na 
zadania 

Numer i nazwa działania  
Przewidywany 

koszt [€] 

Koszty poniesione 

[€] 
Pozostaje [€] 

Przewidywany 

koszt całkowity [€] 

A1 Rozeznanie rynku pracy i procedura zatrudnienia 

ekspertów ds. modelowania 
2 745 2 745 0 2 745 

C1 Budowa i rozwój dynamicznego modelu CGE 341 256 82 751 258 505 341 256 

C2 Budowa i rozwój modelu sektora energii 259 652 12 764 246 888 259 652 

C3 Budowa i rozwój modelu sektora transportu 252 140 9 404 242 736 252 140 

C4 Budowa i rozwój modelu sektora rolnictwa 252 140 8 405 243 735 252 140 

C5 Integracja modeli sektorowych z modelem CGE 262 400 0 262 400 262 400 

C6 Praktyczne zastosowanie na szczeblu lokalnym 183 289 0 183 289 183 289 

C7 Wytworzenie i dostarczenie wysokiej jakości 

informacji  
276 560 0 276 560 276 560 

D1 Monitoring wpływu projektu na problem 

środowiskowy 
33 740 11 790 21 950 33 740 
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E1 Strona internetowa projektu, w tym ciągła 

aktualizacja 
32 380 3 605 28 775 32 380 

E2 Debaty i spotkania informacyjne 42 206 0 42 206 42 206 

E3 Materiały informacyjno-promocyjne 18 140 2 525 15 615 18 140 

E4 Replikacja projektu 29 986 0 29 986 29 986 

F1 Zarządzanie projektem 195 900 51 251 144 649 195 900 

F2 Monitoring realizacji projektu 10 992 1 968 9 024 10 992 

F3 Networking 26 272 3 443 22 829 26 272 

Koszty ogólne 153 200 11 185 142 015 153 200 

RAZEM 2 372 948 201 837 2 171 161 2 372 948 
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6. ZAŁĄCZNIKI  

6.1. DELIVERABLES  

Działanie/zadanie Data 

planowana 

(wniosek) 

Data 

wykonania 

(rzeczywista) 

Uwagi 
Nr Opis 

F1 Cele i plan pracy personelu 31.10.2017 31.10.2017 - 

A1 
Zakresy obowiązków nowych 

modelarzy 
31.10.2017 01.03.2018 

Zakresy przygotowano we wrześniu 2017 

r. Są one aktualizowane w miarę 

zatrudniana nowych ekspertów.  

D1 
Ankieta - raport wstępny, 

opracowanie poziomu 

referencyjnego 

31.12.2017 23.02.2018 
Przedłużono okres wypełniani ankiety ze 

względu na okres okołoświąteczny i w 

celu zwiększenia liczby odpowiedzi. 

F3 
Wstępne wnioski ze spotkania 

z projektami LIFE 
16.04.2018 

19-20.10.2017 

19.02.2018; 

25.04.2018; 

9.05.2018 

Wnioski ze spotkań są 

opracowywane po każdym z nich 

uzupełniając pierwotnie stworzony 

dokument w tym zakresie. 

 

6.2. OCZEKIWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI O SKUTKACH POLITYKI 
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ ZGŁOSZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI 
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ1 

 

Wiedza o oczekiwaniach administracji państwowej w zakresie skutków polityki klimatyczno-
energetycznej, a także wskazanych brakach informacyjnych została uzyskana w następujący sposób: 

 Ankieta badająca poziom satysfakcji z dostępności i jakości informacji, w której proszono m.in. o 
zidentyfikowanie informacji brakujących w działalności związanej z realizacją polityki 
energetyczno-klimatycznej i obszarów, specyficzne dane, wskaźniki, informacje związane z 
procesem legislacyjnym oraz podejmowaniem decyzji. 

 Spotkania w ramach Komitetu Sterującego i Grupy Technicznej projektu, w skład których 
wchodzą przedstawiciele administracji rządowej. 

 Bieżąca współpraca wykonawców projektu z administracją rządową, w tym wykonywanie analiz 
na prośbę jednostek zaangażowanych z realizację polityki klimatyczno-energetycznej. 

Zakres problemów i obszarów tematycznych, których analizą byliby zainteresowani przedstawiciele 
administracji rządowej przedstawia się następująco: 

                                                   
1 W odniesieniu do planu działań przedstawionym we wniosku należy ten fragment rozumieć jako część I do 
inception report. 
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• Całkowity potencjał redukcji emisji GHG w Polsce (zobowiązania międzynarodowe, unijne oraz 
krajowe).  

• Potencjał redukcji GHG w sektorach: energii, transporcie i rolnictwie (analizy sektorowe). 

• Optymalizacja wysiłków redukcyjnych w obszarze non-ETS (effort sharing) na rzecz efektywnego 
osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do 2030 roku. 

• Wykorzystanie przychodów z aukcji uprawnień oraz innych dostępnych funduszy w celu wsparcia 
redukcji emisji w sektorze energetycznym. 

• Najkorzystniejsze rozwiązania ograniczające zjawisko ucieczki emisji w UE pod kątem poprawy 
efektów redukcji emisji GHG na poziomie globalnym. 

• Analiza wpływu nowych polityk energetyczno-klimatycznych na sytuację gospodarczą, w tym 
efekty fiskalne. 

• Optymalizacja wysiłków redukcyjnych w sektorze rolnym, w tym analiza kryteriów optymalizacji, 
także pod kątem poszczególnych gazów cieplarnianych i źródeł ich emisji, oraz z uwzględnieniem 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. 

 

6.3. OCZEKIWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI O SKUTKACH POLITYKI 
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ ZGŁOSZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI 
SAMORZĄDU LOKALNEGO2 

W ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu postawione zostało pytanie: „Jakich informacji brakuje 
w Pani/Pana ogólnej działalności związanej z realizacją polityki energetyczno-klimatycznej? Proszę 
zidentyfikować obszary, specyficzne dane, wskaźniki, informacje związane z procesem legislacyjnym i 
podejmowaniem decyzji.” Na podstawie metryczki z przesłanych odpowiedzi wytypowano te 
przekazane przez administrację samorządową i zestawiono tematy, które w opinii lokalnej administracji 
mają największe znacznie i stanowią najistotniejsze braki informacyjne, na które projekt LIFE Climate 
CAKE mógłby odpowiadać. 

Zakres obszarów tematycznych, których analizą byliby zainteresowani interesariusze na poziomie 
lokalnym przedstawia się następująco: 

• Polityka energetyczno-klimatyczna (ogólnie) – długookresowe skutki, w szczególności finansowe 
na poziomie gospodarki krajowej, dla różnych działów gospodarki oraz przeciętnego Kowalskiego; 
wyznaczanie stałego długookresowego kierunku kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej 
niezależnie od uwarunkowań politycznych; 

• Polityki wsparcia – jednoznaczna informacja na temat możliwych i wspieranych kierunków działań 
w zakresie redukcji emisji, w tym w zakresie gospodarki paliwowej i fiskalnej; 

                                                   
2 W odniesieniu do planu działań przedstawionym we wniosku należy ten fragment rozumieć jako część II do 
inception report. 
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• Transport publiczny – wpływ na poziom redukcji w skali globalnej, w odniesieniu do innych źródeł 
emisji, możliwe scenariusze działań optymalne kosztowo; 

• Rolnictwo – informacja o głównych źródłach emisji oraz o ich wpływie na gospodarkę; 

• Paliwa kopalne, OZE oraz energetyka jądrowa – informacja na temat optymalnych rozwiązań 
systemowych i długofalowych w zakresie polityki energetycznej i surowcowej państwa oraz 
skutkach tej polityki; 

• Efektywność energetyczna – wyznaczenie kierunków rozwoju i wsparcia; 

• Energetyka prosumencka – wyznaczenie kierunków rozwoju i wsparcia; 

• Obszary wiejskie – oddziaływanie polityki energetyczno-klimatycznej oraz możliwe kierunki 
redukcji emisji. 

Pewne tematy zasugerowane przez interesariuszy nie są adekwatne do narzędzi, które zostaną 
wypracowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Tym niemniej, należy mieć na uwadze, że 
poniżej wymienione kwestie również powinny być zaadresowane, jednak w innego typu projektach: 

• Gospodarka wodna – w tym gospodarowanie wodami podziemnymi; 

• Polityka klimatyczna – wpływ zmian klimatu na środowisko kraju, migracje, ludność, tereny, skutki 
zdrowotne; dostosowanie polityki do warunków lokalnych poprzez odpowiednio przygotowane 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

• Zbiór legislacji z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej. 

 


